

รายการผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการของดีบ้านฉันและผลิตภัณฑ์โอท็อป	๕,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งด้อยโอกาสและผู้ควรได้รับการสงเคราะห์	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑๐๐,๐๐๐	๔๗,๗๙๐	๑ มี.ค. ๖๖	๓ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.	โครงการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป/สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๕.	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๘,๗๙๐	๗ ก.ย. ๖๖	๘ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายการผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖.	โครงการอบรมฝึกอาชีพ	๔๐,๐๐๐	๓๖,๐๔๐	๑ ต.ค. ๖๖	๒ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗.	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๗๔	๒๖ ส.ค. ๖๖	๓ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรรษา	๘,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๙.	โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๘๘	๑๖ ก.ย. ๖๖	๑๖ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐.	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๔๐	๑๐ ก.ค. ๖๖	๑๒ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑.	โครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีและนางสาวบุญเหลือ	๘๐,๐๐๐	๔๖,๙๐๒	๓๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒.	โครงการอิมบูนุญพ่อแม่จูงลูกเข้าวัด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓.	โครงการเด็กดีหนองบัวน้อยน่าอยู่	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ

รายการผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๔.	โครงการเด็กและเยาวชนทำดี เพื่อพัฒนาสังคม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาพ่อแม่และ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	๑๕,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖.	โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย แต่งกาย งามตามกาล	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๕๗	๕ ก.ย. ๖๖	๕ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗.	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก ห้องเรียน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘.	โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน อีสาน	๑๕,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙.	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๔๐,๐๐๐	๘๔,๙๗๓	๑๒ พ.ค. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐.	โครงการควบคุมและป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๓,๗๖๘	๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑.	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ บริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบล หนองบัวน้อย	๑๐,๐๐๐	๘,๙๕๘	๒๑ มี.ย. ๖๖	๒๖ มี.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายการผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๔๐,๐๐๐ + ๘,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกกวังม่วง (จากบริเวณใกล้บ้านนางพจนา คูโคกกรวดไปถึง รพ.สต.หนองกก)	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกยางกลาง (สายทางจากใกล้บ้านนายภานุรัตน์ สีลานนท์ถึงบ้านนางสุภาพ ฉิมพาลี)	๔๙๙,๑๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕	๒๖ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายการผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐บ้านวังตะเคียน (บริเวณบ้านนางมะลิวรรณ จีนจันทิก ถึงบ้านนายสำนวน สุกใส)	๑๕๒,๗๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๖	๑๑ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังตะเคียน (สายซอยบ้านนางปรารถนา พันธุ์จันทิก)	๘๘,๐๐๐	๘๘,๖๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๖	๑๑ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านมงคลชัยพัฒนา (สายทางจากสามแยกบ้านนางใจใสถึงสามแยกนายบุญหัน เหมือนจันทิก)	๓๐๒,๖๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๖	๒๕ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกกวังม่วง (จากบ้านนายสมบูรณ์ไปถึงสามแยกประปา)	๒๖๒,๘๐๐	๒๖๒,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๖	๕ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

**รายการผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย**

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตะแคงเหนือ (สายทางจากบริเวณใกล้บ้านนางสมมาตรถึงบ้านนางมีสอจันทิก)	๙๗,๘๐๐	๘๗,๕๔๔	๒๖ มิ.ย. ๖๖	๑๗ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองไม้ตาย (สายทางจากบริเวณใกล้บ้านนายณรงค์ รุณศรีถึงถนนลาดยางสายบ้านตะกั่วเก่า)	๒๐๕,๘๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๑๐ ม.ค. ๖๖	๒๘ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกก(สายใกล้บ้านนายรุ่งเรือง มุ่งสูงเนิน ถึง บ้านนายวีรธรรม เทียบตะขบ)	๒๓๖,๓๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๖	๑๕ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านตะกั่วเก่า (สายทางจากบ้านตะกั่วเก่า ถึงบริเวณใกล้บ้านหนองซิงโค หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตะเคียน)	๔๖๔,๙๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๑๖ ธ.ค. ๖๖	๑๖ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายการผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๓.	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย(อาคารที่จอด รถบรรทุกน้ำและรถกู้ชีพกู้ภัยตำบล หนองบัวน้อย	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๓๔.	โครงการต่อเติมหลังคาอาคารสรรไท (อาคารสำนักงาน อบต.หนองบัวน้อย)	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๖	๒๓ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่๑๑ บ้านหนองมน (สายทางจากบริเวณใกล้ บ้านนางนิรดา มาศรีถึงนาแม่กองโพธิ์ มินทร์)	๒๔๔,๒๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๑๘ พ.ค. ๖๖	๑๒ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่๑๑ บ้านหนองมน(สายจากหมู่ที่ ๑๑ ไปหมู่ ที่ ๘)	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๔ ม.ค. ๖๖	๑๙ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ ๔ บ้านสุขุม (สายซอยประปาบ้าน สุขุม)	๑๖๙,๙๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๑๖ .ค. ๖๕	๑๙ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวน้อย(สายทางบริเวณใกล้ บ้านนายปริดาพรมรังไปสระน้ำขาว)	๒๙๗,๓๐๐	๒๗๒,๐๐๐	๑๗ ก.พ. ๖๖	๓ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายการผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๙.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ ๘ บ้านห้วยตะแคงใต้(สายทางจากหมู่ที่ ๘ ถึงหมู่ที่ ๑๑)	๒๕๐,๔๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๔ ม.ค. ๖๖	๑๙ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐.	โครงการ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย	๑,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๔๑.	โครงการ อบต.พบปะประชาชน	๕,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๔๒.	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสี่คิ้ว จังหวัด นครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๔๓.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๔๔.	โครงการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๔๕.	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๖	๑๘ มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ



รายการผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๖.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๔๗.	โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๔๘.	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลฯ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๗,๔๖๘	๑๓ ก.ย. ๖๖	๑๓ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙.	โครงการอบรมและศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๓๑๐,๐๐๐	๒๙๒,๕๘๖	๒๒ ก.ย. ๖๖	๒๔ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐.	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๕๑.	โครงการร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	๓๒,๖๗๕	๒๐ ก.ค. ๖๖	๒๐ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายการผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๒.	โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๕๓.	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	๘,๐๙๕	๒๙ ธ.ค. ๖๕	๔ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔.	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๗,๐๐๕	๑๑ เม.ย. ๖๖	๑๗ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕.	โครงการบริหารจัดการรถกู้ชีพกู้ภัยประจำ ตำบลหนองบัวน้อย	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๙,๔๕๘.๒๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖.	โครงการอบรมทบทวนความรู้อาสาสมัคร ควบคุมไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๕๗.	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน	๒,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ

**รายการผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย**

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๘.	โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์แหล่งน้ำ	๒,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ
๕๙.	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนรักษ์ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๓๘	๒๐ ก.ค. ๖๖	๒๐ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

**ปัญหาและอุปสรรค**

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้กำหนดโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้งบประมาณสูงจำนวนมาก และมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก ปัญหา งบประมาณยังไม่มาตามยอดที่ประมาณการ
๒. กระประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมทุกด้าน ตาม ข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาคม ซึ่งโครงการมีจำนวนมากมากกว่าศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อยในด้านงบประมาณ
๓. นโยบายของรัฐบาล เรื่องแบบมาตรฐานที่ใช้กันทั่วประเทศ ที่ทำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้องเสียงบประมาณเพิ่มเติม
๔. ระบบอินเทอร์เน็ต สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ความเร็วตกและหลุดบ่อย จึงทำให้งานที่ต้องคีย์ข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต ต้องใช้เวลานาน

**ข้อเสนอแนะ**

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้เร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพราะเนื่องจากจะเข้าฤดูฝนแล้ว และชาวบ้านจะทำการ เพาะปลูกข้าว ทำการเกษตรกร
๒. ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ
๓. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

